


# **Runs (Summary) 3/27/2022**

Project: Projekt koncowy

By M P, 3/27/2022 11:41 AM

### Run: Test Run 3/27/2022\_2



100% passed

0 / 3 untested (0%).

Created On 3/27/2022

Completed

# **Activity**



3 Passed

100% set to Passed

0 Blocked

0% set to Blocked

0 Retest

0% set to Retest

0 Failed

0% set to Failed

#### Sunday, March 27, 2022

Passed	Okno aplikacji powinno mieścić się w całości na ekranie mon	Tested by M P.
Passed	Blokada zgłoszenia defektu w trybie członka drużyny	Tested by M P.
Passed	Komunikat zakończenia	Tested by M P.
Untested	Okno aplikacji powinno mieścić się w całości na ekranie mon	
Untested	Blokada zgłoszenia defektu w trybie członka drużyny	
Untested	Komunikat zakończenia	



## **Progress**



Remaining Tests

100% of tests completed.

Remaining Effort

Forecast not available.

**Ideal Progress** 

Forecast not available.

#### Forecasts & Estimates



Based on the current activity and forecasts, the projected completion date for the test run(s) is:

## Unknown

Forecast not possible



Completed:100%(3/3)

Elapsed:0h 0m

Tests / day: 3

The test run(s) were started **27 minutes ago** (3/27/2022).

Hours / day:n/a

•	Metric	By Estimate	By Forecast
	Completed	0h 0m	n/a
	Todo	0h 0m	n/a
	Total	0h 0m	n/a

# **Tests & Results**

#### Test Cases (3)

ID	Title	Status
Т7	Komunikat zakończenia	Passed
T8	Blokada zgłoszenia defektu w trybie członka drużyny	Passed
Т9	Okno aplikacji powinno mieścić się w całości na ekranie monitorao rozdzielczości 1024x768.	Passed

Generated with TestRail **test management** software - 7.4.2.1003

Report: Runs (Summary), by Gurock Software (Version 1)